Informe de estado de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo

Indicadores sectoriales con corte al 31 de julio de 2026

El seguimiento comprende 21 indicadores sectoriales a cargo de 6 entidades los cuales son reportados en la plataforma SINERGIA 2.0 del Departamento Nacional de Planeación, con un avance promedio del 66,5%. Por entidad, los resultados muestran desempeños diferenciados: ICA 108,3%, MADR 93,0%, URT 68,0%, ANT 45,8%, AUNAP 41,1% y ADR 26,9%.

En el balance sectorial, 5 indicadores alcanzaron o superaron la meta, mientras que 1 permanece sin avance. El resultado actual combina metas cumplidas y avances altos en el MADR, con rezagos concentrados en los procesos de adecuación de tierras y en el Fondo de Tierras, que continúan siendo los principales desafíos para cerrar brechas de cumplimiento.

Avance general por entidad

Entidad	Indicadores	Avance promedio	Metas alcanzadas	Sin avance	Lectura
ADR	4	26,9%	0	1	Avance bajo
ANT	5	45,8%	1	0	Avance bajo
AUNAP	1	41,1%	0	0	Avance bajo
ICA	3	108,3%	3	0	Meta alcanzada
MADR	6	93,0%	1	0	Avance alto
URT	2	68,0%	0	0	Avance medio
Total		66,51%	5	1	Avance medio

Estado y avance cualitativo de los indicadores individuales

Agencia de Desarrollo Rural -ADR

Indicador	Meta acumulada	Avance acumulado	% avance	Estado	Avance cualitativo
Área con distritos de riego de pequeña escala existentes rehabilitados, complementados y modernizados	2.095	1.441	68,8%	Avance medio	En junio de 2026 no se finalizaron hectáreas en rehabilitación, complementación o modernización de distritos de riego de pequeña escala, por lo que el acumulado anual permanece en 0.
Usuarios atendidos con el servicio publico de extensión agropecuaria	589.186	203.983	34,6%	Avance bajo	Se avanzó en la implementación del SPEA 2026 con el inicio de las visitas individuales No. 1 en departamentos priorizados, activando la atención a usuarios y el despliegue territorial.
Área con proyectos de adecuación de riego intra-predial finalizados fuera de distritos	24.186	1.033	4,3%	Avance bajo	Se aprobó la metodología de priorización de proyectos SRIC por el Comité Técnico del FONAT, habilitando la postulación y financiación de iniciativas ya estructuradas.
Área con nuevos distritos de riego construidos o ampliados	5.000	0	0,0%	Sin avance	No se registraron hectáreas construidas o ampliadas. Se firmó un Memorando de Acuerdo con Colombia Sí Progresa para construir dos distritos en Iza y Cuítiva (Boyacá), en beneficio de ASOPROGRESO y ASOLAGUNITAS. El FONAT aprobó dos proyectos en Oicatá y Toca.

Agencia Nacional de Tierras - ANT

Indicador	Meta acumulada	Avance acumulado	% avance	Estado	Avance cualitativo
Hectáreas entregadas a mujeres rurales través del fondo de tierras (título individual)	8.205	10.144,98	123,6%	Meta alcanzada	Principales avances en función del cumplimiento de la meta: A Julio 31 de 2026 se han entregado un total de 2.
Títulos formalizados a mujeres rurales mediante título individual	18.600	10.241	55,1%	Avance medio	A Julio 31 de 2026 se han formalizado a mujeres rurales mediante 1.605 títulos individuales 23.472,2559 Ha, que se encuentra registradas ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP).
Hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, formalizadas	3.972.423	1.547.281,34	39,0%	Avance bajo	De enero a julio 31 de 2026 se Formalizado 183.123,3098 Ha, que corresponden a 4.877 títulos registrados ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), beneficiando a 13.225 familias.
Hectáreas entregadas a través del fondo de tierras	1.500.000	97.219,11	6,5%	Avance bajo	A julio 31 de 2026 se entregaron 16.114,6257 Ha, a través del Fondo de Tierras, que corresponden a 734 títulos registrados ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), beneficiando a 5.575 familias.
Títulos entregados a través del Fondo de Tierras	70.000	3.429	4,9%	Avance bajo	A Julio 31 de 2026 se entregaron 734 títulos a través del Fondo de Tierras con un total de 16.114,6257 Ha, beneficiando a 5.575 familias, registrados ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP).

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP

Indicador	Meta acumulada	Avance acumulado	% avance	Estado	Avance cualitativo
Producción de pescado proveniente de la pesca artesanal	211.798	87.024,13	41,1%	Avance bajo	En septiembre de 2025 la producción de pesca artesanal fue de 2.734,7 toneladas, un 10,4% superior a septiembre de 2024

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA

Indicador	Meta acumulada	Avance acumulado	% avance	Estado	Avance cualitativo
Nuevas admisibilidades sanitarias y fitosanitarias obtenidas para la diversificación de exportaciones	48	60	125,0%	Meta alcanzada	En la gestión del mes de julio 2026, del ICA se logró la aprobación de los procesos de admisibilidad para la exportación de carne: aviar, bovina y porcina al Gobierno de Antigua y Barbuda.
Sistemas de trazabilidad de productos agropecuarios implementados	5	5	100,0%	Meta alcanzada	El ICA continúa con la implementación de los sistemas de trazabilidad SINIGAN (Bóvinos); SINITA (Équidos y porcinos); SISTRA (aves) y la resolución 4706 de marzo del 2022
Zonas libres y de baja prevalencia mantenidas	39	39	100,0%	Meta alcanzada	El ICA a través de sus acciones de sanidad animal y vegetal se encuentra concentrado en mantener 25 zonas libres de enfermedades animales, 9 zonas libres de plagas vegetales y 5 zonas de baja prevalencia de plagas vegetales.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR

Indicador	Meta acumulada	Avance acumulado	% avance	Estado	Avance cualitativo
Pequeños productores asegurados con el seguro agropecuario	195.089	285.214	146,2%	Meta alcanzada	Entre enero y junio de 2026 se gestionó el registro de pagos de ISA para 55.671 Pequeños Productores, con lo que se presenta un cumplimiento del 109,3%, respecto a la meta de 2026.
Producción en cadenas agrícolas priorizadas para el derecho humano a la alimentación	39.113.435	38.709.058,18	99,0%	Avance alto	Continuó el programa de excedentes, ampliado hasta el 31 de octubre de 2026. Sus cinco actividades macro registran un avance general del 69% e incluyen el programa de apoyo directo al arroz.
Exportaciones agrícolas no tradicionales	6.200	5.422,32	87,5%	Avance alto	Se registraron Exportaciones Agrícolas No Tradicionales por USD 2.763,9 millones, presentándose un aumento de 1,12% respecto al mismo período del año anterior, cuando alcanzó un valor de USD 2.733,39 millones.
Hectáreas reforestadas en terrenos de aptitud forestal	40.210	32.995	82,1%	Avance alto	El avance del establecimiento de los sistemas agroforestales alcanzo para la línea estratégica 1 un AT del 69% para el periodo de reporte, lo que equivale a 3.382 ha de 5.238 ha que es la meta final.
Porcentaje de participación de mujeres rurales dentro de las operaciones de crédito agropecuario y rural	50	37,73	75,5%	Avance alto	Entre enero y julio de 2026, las mujeres concentraron el 38,93% de las operaciones de crédito de fomento, con 91.071 registros por $1,67 billones.
Operaciones de crédito de fomento (pequeño productor ingresos bajos y pequeño productor)	1.865.031	1.263.085	67,7%	Avance medio	Entre enero y julio de 2026 se registraron 191.408 operaciones por $4,02 billones. Frente al mismo periodo de 2025, el número de operaciones aumentó 11,8% y el valor colocado creció 20,2%.

Unidad de Restitución de Tierras - URT

Indicador	Meta acumulada	Avance acumulado	% avance	Estado	Avance cualitativo
Predios entregados y compensados en cumplimiento de órdenes judiciales de restitución de tierras	2.726	2.157	79,1%	Avance alto	Se avanzó en el cumplimiento de 4 entregas materiales en Cesar, Valle del cauca y Norte de santander. Se destaca que, del total de órdenes cumplidas, el 50% se encuentra a nombre de mujeres beneficiarias de sentencia.
Proyectos productivos implementados en cumplimiento de órdenes judiciales de restitución de tierras	3.674	2.092	56,9%	Avance medio	Se reporta el cumplimiento de 6 órdenes en 4 departamentos del territorio nacional. Lo anterior mediante la dispersión de recursos que ordena la implementación de las líneas productivas.