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Expediente LAV0017-00-2019

UPME 07 2016” Proyecto “Segundo 
refuerzo de red en el área oriental: Línea 
de transmisión La Virginia – Nueva 
Esperanza 500 kV 



LA otorgada mediante Resolución 170 del 15 de enero de 2021
UPME 07 2016” Proyecto “Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – 

Nueva Esperanza 500 kV 

LOCALIZACIÓN GENERAL

Risaralda: Municipio de La Virginia y 
Pereira

Caldas: Municipios de Aránzazu, 
Belalcázar, Manizales, Manzanares, 
Marulanda, Neira, Palestina, Risaralda y
Salamina.

Tolima: Municipios de Ambalema, 
Armero Guayabal, Casabianca, Falan,
Fresno, Herveo, Lérida y Villahermosa.

Cundinamarca: Municipios de 
Beltrán, Cachipay, La Mesa, Pulí, Quipile, 
San Antonio del Tequendama, Soacha y 
Tena

LAV0017-00-2019 Longitud total proyecto 235,41 km



Proyecto UPME 07 2016” Proyecto “Segundo refuerzo de red en el área oriental: Línea de transmisión La 
Virginia – Nueva Esperanza 500 kV .

Modificación 2: - Inició de trámite: 5036 del 6 de julio de 2022
  -Primera suspensión: Auto 9262 de 20 de octubre de 2022. 
                             (Sustracción de reserva sustracción de áreas de la Reserva Forestal Protectora – Productora    

           Cuenca Alta del Río Bogotá y del Distrito de Manejo Integrado Sector Salto del      
           Tequendama y Cerro Manjui.)

                              -Levantamiento de suspensión: Auto 100 del 16 de enero de 2024
                              -Auto 204 del 19 de enero de 2024 ordeno Audiencia Publica
                             -Auto 1010 de 1 de marzo de 2024 suspende Audiencia Pública por orden Judicial 
  - Levanta suspensión: Auto 1603 del 21 de marzo de 2024.
                             - Resolución de modificación 1018 del 31 de mayo de 2024.
                             - Auto de Pruebas recursos de reposición 6214 de 2 de agosto de 2024 

Viabilizar el tramo comprendido entre los sitios de torre ST439NN y T455, de 8,37 km de longitud con el fin de 
conectar el tramo licenciado (entre los sitios de torre T1 y T439NN) con la subestación Nueva Esperanza ubicada en 

Soacha, Cundinamarca.
.

ESTADO ACTUAL

Modificación 1: Resolución 2639 del 2 de noviembre de 2022

Construcción de una variante de 4,13 km de la línea de transmisión de energía eléctrica del tramo Norte –
Tequendama Consistente en 14 sitios de torre y 14 plazas de tendido.

.
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Expediente LAV0044-00-2016

UPME 03- 2010 Subestación Chivor 
II y Norte 230 kV y Líneas de 
Transmisión Asociadas



LA otorgada mediante Resolución 1058 del 12 de junio de 2020
UPME 03- 2010 Subestación Chivor II y Norte 230 kV y Líneas de Transmisión Asociadas

LOCALIZACIÓN GENERAL

LAV0044-00-2016

Boyacá
7 Municipios

Cundinamarca
13 Municipios

Tenjo San Luis 
de Gaceno

Cundinamarca Boyacá

Cundinamarca: Municipios de 
Chocontá, Cogua, Gachancipá, Machetá, 
Madrid, Nemocón, Sesquilé, 
Subachoque, Suesca, Tabio, Tenjo, 
Tibirita y Zipaquirá.

Boyacá: Municipios de Garagoa, 
Guateque, Macanal, San Luis de Gaceno, 
Santa María, Sutatenza y Tenza.

13

7

UPME 03 de 2010
LAV0044-00-2016

Longitud total proyecto 162,11 km



Proyecto Subestación Chivor II y Norte 230 kV y Líneas de Transmisión Asociadas.

Modificación 1: - Resolución 1146 del 5 de junio de 2023            

Incluir 10 variantes, catorce (14) nuevos sitios de torre y reubicar veinticuatro (24) sitios de
torre, igualmente, incluir doce (12) nuevas plazas de tendido y cuarenta y dos (42) accesos nuevos

y solicitar el aprovechamiento forestal de nuevos individuos.

ESTADO ACTUAL



Proyecto Subestación Chivor II y Norte 230 kV y Líneas de Transmisión Asociadas.

Modificación 2: - Inició de trámite: Auto 11615 del 26 de diciembre de 2022
  Primera suspensión: Auto 829 del 16 de febrero de 2023. 
                             (Imposibilidad  para completar  la visita de evaluación.)
  - Levantamiento de la suspensión (11 meses): Auto 235 del 23 de enero de 2024.
                             (Completar visita de evaluación) 
                             - Segunda suspensión: Auto 3042 del 10 de mayo de 2024. 
                             (Sustracción de la Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del río Bogotá  

           

Veinte (20) nuevos sitios de torres (14 variantes), la reubicación de otros diez (10) sitios de torre, igualmente, la 
inclusión de tres (3) nuevas plazas de tendido y veintitrés (23) accesos y el aprovechamiento forestal de nuevos 

individuos.

Modificación 3: Inició de trámite: Auto 6112 del 08 de agosto de 2023
 Suspendido: Auto 9861 del 29 de noviembre de 2023. 
                          (Sustracción de la Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del río Bogotá           

Construcción de la Subestación Norte y la línea de transmisión a 230 kV asociada a la conexión de esta Subestación, 
correspondiente a los tramos Chivor II- Norte y Norte- Bacatá, en una longitud aproximada de 17,64 km, con 

cincuenta y dos (52) sitios de torre, ocho (8) plazas de tendido y dos (2) patios de almacenamiento

ESTADO ACTUAL



Proyecto Subestación Chivor II y Norte 230 kV y Líneas de Transmisión Asociadas.

LÍNEA DE TIEMPO EVALUACIÓN

2022 2023 2024

Inicio de trámite de 
modificación 

Auto 11615 del 26 de 
diciembre de 2022

Suspensión

Imposibilidad de 
completar visita de 

evaluación 

Auto 829 del 16 de 
febrero de 2023

Diciembre

Levantamiento

Completar visita 
técnica 

Auto 235 del 23 de 
enero de 2024.

Segunda 
suspensión

Sustracción de la 
Reserva Forestal 

Protectora Productora 
de la cuenca alta del río 

Bogotá 

Auto 3042 del 10 de 
mayo de 2024

MayoFebrero Enero

Otorga Licencia 
Ambiental

Resolución 1058 del 12 
de junio de 2020

Junio

2020 

Inicio 
Modificación 2

Inicio de trámite de 
modificación.

Auto 6118 del 8 de 
agosto de 2023

Inicio
Modificacion 3

Sustracción de la Reserva 
Forestal Protectora 

Productora de la cuenca alta 
del río Bogotá 

Auto 9861 del 29 de 
noviembre de  2023

Suspensión

Modificación 2

Modificación 3



Zipaquirá

Subachoque

Tabio

Madrid

Cogua

12

3

45

7

14

8

13

6

9

10
12

11

Inclusión de 14 variantes para la instalación de 30 sitios de torre (20 
nuevos sitios de torres y reubicación de 10 sitios de torre a áreas 

sustraídas), tres (3) nuevas plazas de tendido y 23 accesos. 

15,86 km 
Longitud de Modificación 

Cundinamarca: Municipios de Cogua, Zipaquirá, Subachoque, Tabio y Madrid

.

50,80 ha 
Área Proyecto 

5

LOCALIZACIÓN MODIFICACIÓN 2 

LOCALIZACIÓN MODIFICACIÓN 3 

Construcción de la Subestación Norte y la línea 
de transmisión a 230 kV asociada a la conexión 
de esta Subestación.

17,64 km, con cincuenta y dos (52) sitios de torre, ocho (8) 
plazas de tendido y dos (2) patios de almacenamiento



Proyecto Subestación Chivor II y Norte 230 kV y Líneas de Transmisión Asociadas.
AVANCE FASE CONSTRUCTIVA

Avance Constructivo - Montaje

Cundinamarca

11 Madrid
8 Tenjo
11 Subachoque
4 Tabio

20 Zipaquirá
11 Cogua
0 Nemocón
1 Sesquilé

14 Suesca
27 Chocontá
21 Machetá
15 Tibirita

Boyacá
20 Tenza
0 Sutatenza
12 Garagoa
24 Macanal
16 Santa María

30 San Luis de Gaceno

143 sitios de torre construidas  
(montaje) en el 
departamento de 
Cundinamarca

(información a mayo 2024)

Construcción
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Expediente LAV0033-00-2016
- UPME 01 de 2013 (Subestación Norte 500 kV 
y Líneas de Transmisión Norte - Tequendama 
500 kV y Norte Sogamoso 500 kV.



LA otorgada mediante Resolución 1326 del 05 de agosto de 2020
UPME 01- 2013 Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Sogamoso Norte 500 kV y Norte- 

Tequendama 500 kV (Nueva Esperanza)

LOCALIZACIÓN GENERAL

Cundinamarca: Municipios de Simijaca, Carmen de Carupa, 
Susa, Sutatausa, Tausa, Nemocón, Gachancipá, Cogua, Pacho, 
Supatá, San Francisco, La Vega, Sasaima, Albán, Guayabal de 
Síquima, Anolaima, Cachipay, Zipacón, La Mesa, Tena, San 
Antonio del Tequendama y Soacha.

Boyacá: Municipios de Saboyá, Chiquinquirá, Briceño y Caldas.

Santander: Municipios de Betulia, San Vicente de Chucurí, El 
Carmen de Chucurí, Simacota, Santa Helena del Opón, La Paz, 
Vélez, Bolívar, Sucre, Jesús María y Albania.

22

4

UPME 01 de 2013 LAV0033-00-2016

Cundinamarca
22 Municipios

Boyacá
4 Municipios

Santander
11 Municipios

11

Longitud total proyecto  377,353 km



UPME 01 de 2013
LAV0033-00-2016

Proyecto Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte - Tequendama 500 kV y Norte 
Sogamoso 500 kV

Modificación 1: Inicio de trámite: Auto 2353 del 31 de marzo de 2023
            Primera suspensión: Auto 5357 del 17 de julio de 2023 modificado por el Auto 6082 del 4 de 

           agosto de 2023.
                             (Certificación DANCP y Sustracción del DMI Sector Salto de Tequendama y Cerro Manjui. 
            Sustracción autorizada y aclarada: Radicado 20243000134321 del 28 de febrero de 2024 (11 

           meses después de auto de inicio)
            Levantamiento suspensión: Auto 2879 del 03 de mayo de 2024. 
                             Resolución 1351 del 05 de julio de 2024: Otorga modificación de licencia ambiental. 

Construcción de una variante de 4,13 km de la línea de transmisión de energía eléctrica del tramo Norte – 
Tequendama para el ingreso a la Subestación Nueva Esperanza, con la instalación de 14 torres 

Modificación 2: Inicio de trámite: Auto 6375 del 17 de agosto de 2023
           Suspendido: Auto 10254 del 07 de diciembre de 2023. 
                        (Sustracción por sustracción Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del río Bogotá.)

Construcción de línea de longitud total de 4,12 km y un área total de 45,87 ha, 18 sitios de torre entre la conexión 
desde la Bahía de 500 kV hasta los trazados ya licenciados de las rutas Sogamoso- Norte y Norte- Nueva Esperanza, 5 

plazas de tendido​, 1 patio de almacenamiento y la bahía de 500 kV dentro de la Subestación Norte.



LÍNEA DE TIEMPO EVALUACIÓN

2023 2024

Inicio de trámite de 
modificación 

Auto 2353 del 31 de 
marzo de 2023

Suspensión  

Certificación DANCP y 
Sustracción del DMI Sector 

Salto de Tequendama y 
Cerro Manjui

Auto 5357 del 17 de julio 
de 2023

Diciembre

Levantamiento
suspensión

Levantamiento de 
suspensión  

Auto 2879 del 03 de 
mayo de 2024.

Modificación

Otorga modificación de 
licencia ambiental

Resolución 1351 del 05 de 
julio de 2024

MayoFebrero Enero

Otorga Licencia 
Ambiental

Resolución 1326 del 05 de 
agosto de 2020

Junio

2020 

Inicio
Modificación 1

Inicio de trámite de 
modificación.

Auto 6375 del 17 de 
agosto de 2023

Inicio 
Modificación 2

Sustracción por sustracción 
Reserva Forestal Protectora 

Productora Cuenca Alta del río 
Bogotá

Auto 10254 del 07 de 
diciembre de 2023

Suspensión

Modificación 1

Modificación 2

Proyecto Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte - Tequendama 500 kV y Norte 
Sogamoso 500 kV



San Antonio del 
Tequendama

Soacha

Granada

Bojacá

Construcción de una variante de 4,13 km de la línea de 
transmisión de energía eléctrica del tramo Norte – 

Tequendama para el ingreso a la Subestación Nueva 
Esperanza, con la instalación de 14 torres 

4,13 km 
Longitud de Modificación 

Cundinamarca: Municipios de Soacha y San Antonio de Tequendama (por área de 

influencia)

.

2,84 ha 
Área Proyecto 

2

LOCALIZACIÓN MODIFICACIÓN 1 

LOCALIZACIÓN MODIFICACIÓN 2 

Construcción de línea de longitud total de 4,12 km y un 
área total de 45,87 ha, 18 sitios de torre entre la conexión 
desde la Bahía de 500 kV hasta los trazados ya licenciados 
de las rutas Sogamoso- Norte y Norte- Nueva Esperanza, 5 
plazas de tendido​, 1 patio de almacenamiento y la bahía de 
500 kV dentro de la Subestación Norte.

4,12 km 
Longitud de Modificación 

50,95 ha 

Área Proyecto 

Cundinamarca: Municipios de Nemocón, Suesca y Sesquilé.

.

3

SuescaNemocón

Sesquilé

Gachancipá



Proyecto Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión 
Norte - Tequendama 500 kV y Norte Sogamoso 500 kV

Modificación 3: Inicio de inicio: Auto 9163 del 02 de noviembre 
de 2023
            
Suspendido: Auto 1106 del 06 de marzo de 2024. 
(Sustracción por sustracción Reserva Forestal del Río 
Magdalena. (MADS), DRMI Macizo El Tablazo (CAR)​,                              
DMRI Serranía de los Yariguíes (CAS)

22 variantes con una longitud total de 40,82 km incorporar 85 
torres y 19 sitios de torre.

40,82 km 
Longitud de Modificación 

291 ha 

Área Proyecto 

LOCALIZACIÓN MODIFICACIÓN 3 Cundinamarca
12 Municipios

Boyacá
1 Municipio

Cundinamarca: Municipios de Tena, La Mesa, Cachipay, 
Anolaima, Albán, San Francisco, Supatá, Cogua, Nemocón, 
Tausa, Carmen de Carupa y Simijaca.

Boyacá: Municipio de Caldas

UPME 01 de 2013
LAV0033-00-2016



LÍNEA DE TIEMPO EVALUACIÓN
Proyecto Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte - Tequendama 500 kV y 

Norte Sogamoso 500 kV

2023

Inicio de trámite de 
modificación 

Auto 9163 del 02 de 
noviembre de 2023

Suspensión

Sustracción por sustracción Reserva 
Forestal del Río Magdalena. (MADS), DRMI 

Macizo El Tablazo (CAR) ​,                              
DMRI Serranía de los Yariguíes (CAS)

Auto 1106 del 06 de marzo 
de 2024

Noviembre Marzo 

Otorga Licencia 
Ambiental

Resolución 1326 del 05 de 
agosto de 2020

Agosto

2020 

Inicio 
Modificación 3

Modificación 3

2024



132 sitios de torre construidas en el 
departamento de Cundinamarca

(información a junio 2024)

Proyecto Subestación Norte 500 kV y Líneas de Transmisión Norte - Tequendama 500 kV y Norte 
Sogamoso 500 kV

AVANCE FASE CONSTRUCTIVA

9 Torres construidas en el municipio de Cogua

Torres construidas en el municipio de Tausa

Torres construidas en el municipio de Tena

Torres construidas en el municipio de Carmen de 
Carupa

Torres construidas en el municipio de Pacho

Torres construidas en el municipio de Supatá

Torres construidas en el municipio de San Francisco

Torres construidas en el municipio de Susa

Torres construidas en el municipio de La Vega

Torres construidas en el municipio de Sasaima

Torres construidas en el municipio de Alban

Torres construidas en el municipio de Cachipay

Torres construidas en el municipio de Zipacón

Torres construidas en el municipio La Mesa

Torres construidas en el municipio San Antonio de 
Tequendama

Torres construidas en el municipio de Simijaca

11

7

2

28

3

12

5

7

14

5

6

2

3

13
5

Construcción
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